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Notă informativă

privind implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol “Filiera Vinului” la situatia din 31.12.2017 
Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (Programul), finanțat din contul împrumutului acordat de BEI în colaborare cu MADRM, MF și în parteneriat cu Directoratul Liniei de Credit, pe parcursul perioadei de implementare 2012-2017 a realizat performanțe financiare, după cum urmează:
	Valoarea totală investițiilor in sectorul vitivinicol al RM la 31.12.2017


	102,6 mln. Euro
	2,155 mln. MDL

	Valoarea finanțărilor aprobate de BEI la 31.12.2017


	45,6 mln. Euro
	958 mln. MDL

	Valoarea finanțărilor debursate efectiv din cele aprobate de BEI la 31.12.2017

	44,3 mln. Euro
	930 mln. MDL

	Nr total de proiecte investiționale aprobate
	75

	Modernizarea proceselor tehnologice de procesare a strugurilor și producerea vinului  ce corespund standardelor UE


	55 de vinării modernizate, iar valoarea totală a investițiilor realizate 56,3 mln. Euro
	1,182.30 mln. MDL

	Dezvoltarea AGRO-Turismului vitivinicol
	13 companii, iar valoarea totală a investițiilor realizate 23,57 mln. Euro 
	495 mln. MDL

	Modernizarea infrastructurii educațională și ajustarea acestora la Standardele Europene de programe educaționale
	6 beneficiari ai Programului au beneficiat de investiții din partea Guvernului RM în mărime de 8,2 mln. Euro)
	172 mln. MDL

	Reorientarea companiilor vinicole la producerea VINULUI ÎMBUTELIAT
	14 linii de îmbuteliere achiziționate de beneficairii Programului

	Modernizarea și tehniologizarea  industriei de suport a sectorului vitivinicol
	8 companii au realizat investiții în sectorul auxiliar ramurii vitivinicole, iar valoarea totală a investițiilor realizate 24,6 mln. Euro 
	517 mln. MDL

	Locuri de muncă noi create


	585

	Nr de laboratoare dotate cu echipament de laborator modern


	54


Raport cumulativ privind valoarea totală a investițiilor și creditelor aprobate de BEI pe instrumente financiare, la situatia din 31.12.2017, euro

	Denumirea
	Valoarea totală a Proiectelor investiționale
	Valoarea împrumutului aprobat de către BEI 
	Valoarea contributiei proprii a beneficiarului
	Nr de proiecte investitionale

	Credite investiționale
	76,258,489
	32,743,399
	43,515,090
	40

	Finanțarea achiziției strugurilor
	13,907,969
	6,931,100
	6,976,869
	20

	Leasing financiar
	4,287,610
	2,031,173
	2,256,437
	7

	Investiții în laboratoare, educaţie, formare şi dezvoltarea siguranta alimentelor
	8,160,305
	3,955,982
	4,204,323
	8

	Total
	102,614,372.36
	45,661,653.85
	56,952,718.51
	75


Raport sumar privind performanțele financiare la situatia din 31.12.2017, euro

	Distribuirea pe sub-sectoare 
	Maximum spre alocare
	Valoarea totala a proiectelor investitionale aprobate 
	Credit debursat de BEI 
	Sold spre alocare de catre BEI

	vinificatie
	37,500,000.00
	56,318,447
	26,610,271
	9,804,273

	Dintre care, finantarea achizitiei strugurilor
	10,000,000.00
	13,907,969
	6,981,100
	3,068,900

	viticultura
	26,250,000.00
	13,472,905
	3,711,934
	22,354,875

	Industria conexa
	15,000,000.00
	24,662,715
	9,070,821
	4,885,180

	laboratoare, educaţie, dezvoltarea siguranta alimentelor
	3,750,000.00
	8,160,305
	4,941,195.90
	

	Total
	75,000,000.00
	102,614,372.36
	44,334,220.79
	29,338,346.13


Valoarea cumulativă a investițiilor realizate în cadrul Programului “Filiera Vinului” în perioada implementării 2012-2017 (euro)

	Perioada efectivă
	Numărul beneficiarilor
	Numărul proiectelor investiționale
	Valoarea totala a proiectelor investitionale
	Valoarea creditelor aprobate de BEI
	Valoarea contribuției BF
	Valoarea creditelor debursate de BEI

	2017
	7
	7
	13,483,203
	2,980,896
	10,502,307
	5,250,000

	2016
	15
	15
	7,311,864
	3,380,926
	3,930,937
	2,331,766

	
	Rejectat 1
	Rejectat 1
	-8,486,380
	-3,502,738
	-4,983,642
	

	2015
	20
	21
	14,300,007
	7,118,631
	7,181,376
	7,738,137

	2014
	9
	10
	24,230,308
	10,971,620
	13,258,686
	10,611,957

	2013
	11
	12
	22,720,279
	11,035,785
	11,684,494
	8,607,808

	2012
	9
	10
	29,286,982
	13,676,533
	15,610,449
	9,794,552

	 Total 
	71
	75
	102,614,372.55
	45,661,653.85
	56,952,719
	44,334,220.79


Valoarea proiectelor investiționale realizate în cadrul Programului “Filiera Vinului” în perioada implementării 2012-2017 pe parteneri financiari (euro)

	PFI
	Valoarea totala a proiectelor investitionale, Euro
	Valoarea creditelor aprobate de BEI, Euro
	Numărul proiectelor investiționale

	
	
	
	

	Ministry of Finance
	14,953,735
	7,476,869
	20

	MoldovaAgroindbank
	26,267,249
	12,778,323
	4

	Moldindconbank
	17,675,923
	8,541,579
	16

	Banca Sociala
	15,157,563
	6,817,790
	6

	Procredit bank
	1,048,665
	499,000
	2

	Mobias Banca
	18,643,347
	7,250,955
	9

	Energbank
	3,754,028
	1,696,470
	5

	Comertbank
	669,417
	331,217
	1

	Raiffeisen Leasing SRL
	1,283,599
	527,460
	4

	Education component
	8,160,305
	3,955,982
	8

	cancelations  of allocations 
	-4,999,458
	-4,213,991
	 

	Total amount
	102,614,372.74
	45,661,653.85
	75


Programul Filiera Vinului- Impedimente înregistrate în procesul implementării
Lista impedimentelor și obstacolelor obiective, care nu depind de voința și modul de organizare a activității Unității, cît și de profesionalizmul echipei, care sunt consecința următorilor factori externi, după cum urmează: 

1. Numărul limitat al băncilor locale aprobate în calitate de Partener a Programului în scopul creditării Beneficiarilor Finali din sursele disponibile ale împrumutului BEI. Actualmente -4 bănci partenere (Procredit banc, Mobiasbanca, Energbanc, Comertbanc); 

2. Rejectarea din lista partenerilor financiari a Programului a următoarelor bănci: Moldova-Agroindbanc, Moldindconbanc, Banca Socială;
3. Politica de creditare prudentă a sectorului agricol aplicată de Mobiasbanca SA, Energbank SA și Procredit SA, fapt ce duce la  creditarea unui număr neconsiderabil prin Program.
4. Procedura complexă și anevoioasă stabilită de BNM, la  examinarea și aprobarea dosarelor de creditare stabilite de către băncile comerciale locale, fapt ce duce la o perioadă îndelungata de la depunerea cererii de creditare pînă la aprobarea și creditarea efectivă a beneficiarului Programului. 
5. Lansarea cu întîrziere a componentei “Operațiuni de leasing” la sfîrșitul lunii mai a anului 2016, ce se datorează tergiversării de către Ministerul Finanțelor a RM a aprobării mecanismlui de finanțare propus de BEI prin leasing. 
6. Capacitatea redusă de penetrare a piețelor noi de desfacere a agenților economici din ramură și constrîngerile legate de Embargoul declarat din 2014 de către Federația Rusă.
7. Insuficiența gajului și altor garanții oferite de agenții economici din ramură.
8. Capacitatea redusă de absorbție a resurselor oferite de BEI de către beneficiarii potențiali din ramura vitivinicolă, ca urmare a:
· Activitatea sezonieră a ramurii vitivinicole;
· Piața de desfacere vulnerabilă și nestabilă, precum și capacitatea redusă de penetrare a noilor piețe de desfacere;

· Garanții limitate: lipsa sau insuficiența gajului;

· Gradul înalt de îndatorare a companiilor din sectorul vitivinicol la băncile comerciale locale;

· Lipsa istoriei de creditare și istoriei de activitate a ÎMM-urilor din sectorul vitivinicol;

· Capacitatea redusă a ÎMM-urilor de generare a fluxurilor de numerar, gradul de capitalizare redus.

Notă: Beneficiarii potențiali ai Programului care s-au adresat la Unitate cu idei investiționale în domeniul Vitivinicol, cu scopul accesării resurselor financiare din Creditul BEI, care se confruntă cu obstacolele sus menționate (pct.6, 7,8) au nevoie de perioada de redresare și creare a unei istorii de activitate prosperă, pentru a putea continua ideea investiționala și accesa finanțarea proiectului investițional propus. Astfel o soluție în acest sens este extinderea perioadei de implementare a Programului Filiera Vinului pentru a oferi sectorului oportunitatea de creștere și dezvoltare durabilă.

În scopul sporirii gradului de absorbție a resurselor BEI și asigurării valorificării eficiente resurselor disponibile pentru redresarea și modernizarea sectorului vitivinicol din RM în perioada 2018-2019 prin Programul Filiera Vinului este necesar de realizat următoarele acțiuni:

1. Modificarea prevederilor cap. I, lit (b), lit (c) ”Final Availability Date” al Contractului de Finanțare FI nr. 25.853 Serapis Nr. 2010-0484 din 23 noiembrie 2010, prin extinderea termenului final tragere a resurselor din împrumutul acordat de BEI cu 2 ani, de la 31 decembrie 2017 pînă la 31 decembrie 2019; 

2. Modificarea clauzelor prevăzute în Atașamentul A, p. 4 al Contractului de Finanțare FI nr. 25.853 Serapis Nr. 2010-0484 din 23 noiembrie 2010, prin extinderea perioadei de raportare finală privind implementare Programului de restructurare a sectorului vitivinicol cu 2 ani  de la 31 martie 2019 pînă la 31 martie 2021;

Programul Filiera Vinului- Soluţii de redresare a finanțării ramurii vitivinicole prin Programul Filiera VInului:

1. Implicarea Guvernului RM și BNM în negocierea cu BEI întru:

A. Restabilirea parteneriarului cu BC Moldova-Agroindbank SA și BC Moldindconbank SA în cadrul Programului Filiera Vinului;

B. Extinderea numărului băncilor comerciale locale în calitate de Partener al Programului, în scopul creditării Beneficiarilor Finali din sursele disponibile ale împrumutului BEI;

2. Acceptarea de către Ministerul Finanțelor:

A. A companiilor de microfinanțare în calitate de parteneri financiari în valorificarea resurselor BEI în cadrul componentei “Linia de Credit”;

B.   A extinderii numărului de companii de leasing în valorificarea resurselor BEI în calitate de intermediar financiar în cadrul componentei “Operațiuni de leasing”;

C.  Reexaminarea de către Consiliul de Supraveghere a Directoratului Liniei de Credit a limitei recomandate a marjei de dobîndă aplicată de partenerii financiari locali în vederea diminuării acesteia.

3. Extinderea numărului băncilor comerciale locale aprobate în calitate de Partener al Programului, în scopul creditării Beneficiarilor Finali din sectorul vitivinicol din sursele disponibile ale împrumutului BEI (Banca Comercială Romănă, Fincombank și Victoriabank).

4. Restructurarea portofoliului istoric al clienților din ramura vitivinicolă de către băncile comerciale locale, ce ar permite accesarea de către beneficiarii potențiali ai Programului a unor linii de credit invetiționale în cadrul programului Filiera Vinului;

5. Crearea în colaborare cu alte proiecte internaționale a Fondului de Garantare în Agricultură, în cadrul căruia să implementăm Componenta Garanții Financiare, disponibilă în cadrul Programului.  Scopul: acoperirea deficitului sau chiar a lipsei de garanții cu care se confruntă IMM pentru a obține credite și alte finanțări;Promovarea Instrumentului de microfinanţare, prin acceptarea de către MF a companiilor de microfinanțare locale, cu acoperire națională (prezente preponderent în localătățile rurale și urbane) în calitate de parteneri financiari ai Programului, ceea ce ar facilita accesul IMM la resursele BEI, în special viticultorii.

Programul Filiera Vinului- Lista acțiunilor întreprinse în vederea restructurăii creditului BEI pentru Programul „Filiera Vinului”:

1) Informarea MAIA de către Unitatea de Implementare a Programului „filiera Vinului” despre realizărilor și constrîngerile în cadrul Programului pe percursul anilor  2012-2016 și necesitatea extinderii termenului de valorificare a creditului BEI pentru restructurarea sectorului vitivinicol din RM (octombrie-decembrie 2016);

2) Informarea Guvernului RM și adresarea către Prim-Ministru  al RM Dl Pavel Filip de către MAIA cu privire la restructurarea împrumutului BEI prin modificarea prevederilor cap. I lit. (C) “Final Availability Date” al Contractului de Finanțare FI nr. 25.853 Serapis Nr. 2010-0484 din 23 noiembrie 2010 și necesitatea extinderii termenului de valorificare a creditului BEI pentru restructurarea sectorului vitivinicol din RM de la 31 decembrie 2017 pînă la  31 decembrie 2019 (octombrie-decembrie 2016) și (Scrisoarea MAIA nr. 11-3-8059-416 din 22.12.2016);

3) Informarea Guvernului RM și adresarea către Prim-Ministru  al RM Dl Pavel Filip de către MAIA cu privire la restructurarea împrumutului BEI prin modificarea clauzelor prevăzute în Atașament A, p.4 al Contractului de Finanțare FI nr. 25.853 Serapis Nr. 2010-0484 din 23 noiembrie 2010 prin extinderea perioadei de raportare finală cu 2 ani, de la 31 martie 2019 pînă la 31 martie 2021  (Scrisoarea MAIA nr. 11-3-8059-416 din 22.12.2016);

4) Informarea Guvernului RM și adresarea către Prim-Ministru  al RM Dl Pavel Filip de către MAIA cu privire la restructurarea împrumutului BEI prin completarea Contractului de Finanțare FI nr. 25.853 Serapis Nr. 2010-0484 din 23 noiembrie 2010 prin extinderea tipurilor de investiții eligibile care pot fi finanțate în baza Contractului de Finanțare, și anume prin includerea in lista investițiilor eligibile pentru finanțare așa activității ca:
a) Procesarea sub-produselor care reies din activitatea sectorului vitivinicol (spre exemplu producerea peletelor din ripca, uleiului din semințe de struguri, drojdiei naturale din boștina).

b) Producerea distilatelor din vin.

c) Producerea oțeturilor din vin.
d) Finanțarea turismului vitivinicol.
5) Cancelaria de Stat a RM a expediat în atenția Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare scrisoare prin care sa solicitat examinarea chestiunii în cauză în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere a Unității de implementare a Programului Filiera Vinului, după care se va purcede la examinarea acestei chestiuni la CIPS (Scrisoarea CS a RM nr. 21-06-269 din 16.01.2017).
6) Aprobarea la Consiliului de Supraveghere a Unității de implementare a Programului Filiera Vinului a extinderii termenului de valorificare a creditului BEI pentru restructurarea sectorului vitivinicol din RM (pînă la 31 decembrie 2019) și termenului de raportare finală (pînă la 31 martie 2021), cît și extinderea tipurilor de investiții eligibile pentru finanțare din resursele creditului BEI (PV al CS nr. 20/17 din 20.03.2017). 
7) Extinderea termenului final de tragere a resurselor din împrumutul acordat de BEI cu 2 ani, de la 31 decembrie 2017 pînă la 31 decembrie 2019, cît și extinderea perioadei de raportare finală privind implementarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol cu 2 ani, de la 31 martie 2019 pînă la 31 martie 2021. (actiunea nr. 7 a fost examinata in cadrul sedintei CIPS al GRM din 07.07.2017 , PV al sedintei CIPS nr. 21-04-5971 la momentul actual decizia finala privind extinderea nu este aprobata de BEI, întrucît decizia CIPS privind extinderea termenului a fost una condiționată de aprobarea de către BEI a restabilirii parteneriatului în cadrul Programului cu băncile Moldova Agroindbank și Moldindcombank. Decizia respectivă nu sa soldat cu rezultat pozitiv pentru Program, întrucît restabilirea parteneriatului cu băncile menționate nu poate fi examinată de către BEI în perioada în care băncile date sunt sub Pocedura de Supraveghere stabilită de Banca Națională a Moldovei. )
8) Informarea MADRM de către Unitatea de Implementare a Programului „filiera Vinului” despre realizărilor și constrîngerile în cadrul Programului pe percursul anilor  2012-2017 și necesitatea extinderii termenului de valorificare a creditului BEI pentru restructurarea sectorului vitivinicol din RM (scrisoarea nr. 134-17 din 30 noiembrie 2017);

9) Informarea MADRM de către Unitatea de Implementare a Programului „filiera Vinului” despre realizărilor și constrîngerile în cadrul Programului pe percursul anilor  2012-2017 și necesitatea extinderii termenului de valorificare a creditului BEI pentru restructurarea sectorului vitivinicol din RM (scrisoarea nr. 08-18 din 29 ianuarie 2018);

10) Acceptarea de către Ministerul Finanțelor a companiilor de microfinanțare în calitate de parteneri financiari în valorificarea resurselor BEI în cadrul componentei “Linia de Credit” (actiunea nr. 8 nu a fost examinata de MF);

11) Acceptarea de către Ministerul Finanțelor a extinderii numărului de companii de leasing în valorificarea resurselor BEI în calitate de intermediar financiar în cadrul componentei “Operațiuni de leasing” (actiunea nr. 9 nu a fost examinata de MF);
12) Reexaminarea de către Consiliul de Supraveghere a Directoratului Liniei de Credit a limitei recomandate a marjei de dobîndă aplicată de partenerii financiari locali în vederea diminuării acesteia (actiunea nr. 10 nu a fost examinata de DLC);

13) Acceptarea de către Ministerul Finanțelor a extinderii numărului băncilor comerciale locale aprobate în calitate de Partener al Programului, în scopul creditării Beneficiarilor Finali din sectorul vitivinicol din sursele disponibile ale împrumutului BEI (Banca Comercială Romănă, Fincombank și Victoriabank). (actiunea nr. 11 nu a fost examinata de MF)
Cu profundă consideraţie,

Iurie Brumarel                                                                        Director Executiv

Ex. Mîrzac Veronica. 
Tel. 022-260-905
